

REPORTE ANUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479



Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

31-Dec-23

CONTRATO #	PROVEEDOR	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATADO	PAGADO AL 31 DIC-2023 (TOTAL)	PAGADO EN 2023	POR PAGAR	NOTAS
22-03	Mayorga Consultores	Monitoreo de medios locales	01-mar-22	28-feb-23	214,424	214,424	53,606	0	Servicio concluido.
22-09	UANL	Estudio de impacto en la inversión	04-jul-22	04-dic-22	696,000	696,000	69,600	0	Proyecto concluido.
22-11	RAFAEL GODINEZ	Marco normativo APP	21-sep-22	15-feb-23	330,600	330,600	33,060	0	Proyecto concluido.
22-12	ITESM	Análisis de brechas de habilidades para la empleabilidad y el emprendimiento	21-sep-22	30-jun-23	1,091,000	1,091,000	477,737	0	Proyecto concluido.
22-16	ITESM	Salud materna	12-sep-22	20-feb-24	996,663	838,999	435,000	157,664	En proceso.
22-22	Centro de Diseño y Comunicación	Industrias creativas	14-nov-22	14-jul-23	545,200	545,200	332,920	0	Proyecto concluido.
22-26	Editorial El Sol (DATOLOGÍA)	Encuesta para revisión del PE	16-nov-22	30-ene-23	1,334,000	1,334,000	762,514	0	Proyecto concluido.
23-02	ITESM	Estudio y encuesta de Reinserción Social	23-ago-23	23-ene-24	1,625,490	650,469	650,469	975,021	En proceso.
23-04	UKKO Solutions	Actualización página web PE2040	27-feb-23	26-oct-23	131,950	131,950	131,950	0	Proyecto concluido.
23-05	UKKO Solutions	Mantenimiento y administración de sitios conl.mx	15-feb-23	14-feb-24	247,856	175,826	175,826	72,030	En proceso, servicio por iguala mensual.
23-06	ADRIANA DÍAZ SILVA (DAYS GOURMET)	Servicio de café y comidas para Mesas PE2040	02-feb-23	16-feb-23	161,449	161,449	161,449	0	Servicio concluido.
23-07	CIVICUS CONSULTORES	Visualización de datos PE2040	13-mar-23	12-jun-23	375,527	375,527	375,527	0	Proyecto concluido.
23-08	Guillermo Zenizo	Revisión editorial de la redacción del PE2040	21-abr-23	07-jul-23	81,200	79,762	79,762	0	Servicio concluido.
23-09	Mayorga Consultores	Monitoreo de medios locales	01-mar-23	29-feb-24	214,424	160,818	160,818	53,606	En proceso, servicio por iguala mensual.
23-10	ADRIANA DÍAZ SILVA (DAYS GOURMET)	Servicio de café para taller de Economía Creativa	03-mar-23	04-mar-23	41,180	41,180	41,180	0	Servicio concluido.
23-13	BUENDÍA & LAREDO	Encuesta Cultura	19-abr-23	10-may-23	1,055,600	1,055,600	1,055,600	0	Proyecto concluido.
23-18	SISTEMEDIOS	Impresión Plan Estratégico 2040	14-jul-23	03-oct-23	622,572	613,756	613,756	0	Servicio concluido.
OC 23-19	ESTHER GARZA (GAVA COMERCIALIZADORA)	Servicio de café para mesas con comunidades indígenas	06-jun-23	24-jul-23	69,374	64,749	64,749	0	Servicio concluido.
OC 23-20-1	UANL	Capacitación de testigos sociales - módulos 1 y 2	22-jun-23	24-jun-23	29,116	29,116	29,116	0	Servicio concluido.
OC 23-20-2	ITESM	Capacitación de testigos sociales - módulo 3	29-jun-23	01-jul-23	54,150	54,150	54,150	0	Servicio concluido.

REPORTE ANUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479



Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

31-Dec-23

CONTRATO #	PROVEEDOR	TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATADO	PAGADO AL 31 DIC-2023 (TOTAL)	PAGADO EN 2023	POR PAGAR	NOTAS
OC 23-20-3	UDEM	Capacitación de testigos sociales - módulos 4 y 5	06-jul-23	08-jul-23	40,000	40,000	40,000	0	Servicio concluido.
23-21	Guillermo Zenizo	Revisión editorial de documentos	03-jul-23	08-mar-24	201,840	108,506	108,506	93,334	En proceso, servicio que se va ejecutando por pedidos específicos que solicita CONL.
OC 23-23	EVENTUS	Montaje para la presentación del Plan Estratégico	31-ago-23	17-sep-23	157,801	157,801	157,801	0	Servicio concluido.
23-27	UANL	Encuesta de cultura de la legalidad y participación ciudadana	06-nov-23	05-abr-24	1,235,261	370,578	370,578	864,683	En proceso.
23-24.1	ITESM	EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CENTRAL NL Y TABLERO DE INDICADORES DEL PLAN	06-nov-23	05-mar-24	646,000	193,800	193,800	452,200	En proceso.
23-26	UANL	Estudio para Recaudación Predial	11-dic-23	11-jun-24	450,000	135,000	135,000	315,000	En proceso.
23-28	CENTRO DE COMPETITIVIDAD MONTERREY (CCM)	Encadenamiento productivo	13-nov-23	26-feb-24	493,000	147,900	147,900	345,100	En proceso.
23-30	ITESM	Capacitación equipo CONL	04-dic-23	04-abr-24	460,260	138,078	138,078	322,182	En proceso.
OC 23-32	DIEZ SOLUCIONES EN PROMOCIONALES	SUMINISTRO DE PROMOCIONALES PARA EVENTO DE LA SESIÓN PLENARIA	01-dic-23	12-dic-23	114,272	114,272	114,272	0	Servicio concluido.
23-33	CIVICUS	Economía de los cuidados	11-dic-23	12-ago-24	776,504	232,951	232,951	543,553	En proceso.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 16 personas.	01-ene-23	31-dic-23	13,616,833	12,886,421	12,886,421	0	Total de honorarios pagados.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.