

REPORTE MENSUAL DE PROYECTOS FIDEICOMISO 71479

Fideicomiso irrevocable de administración y medio de pago 71479 para la Planeación Estratégica

FECHA DE INICIO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA: 01-dic-23

FECHA DE TÉRMINO DEL PERÍODO QUE SE INFORMA:

31-dic-23

CONTRATO	PROVEEDOR	SERVICIO	ÁREA SOLICITANTE	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	VALOR CONTRATO	FACTURADO A LA FECHA	FACTURADO EN EL PERÍODO	NOTAS
22-16	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Estudio sobre Salud Materna y Perinatal	Consejo Nuevo León, Secretaría de Salud	07-sep-22	12-ene-24	\$996,663.00	\$838,998.90	\$150,000.00	Se hizo la revisión del entregable final, propuesta de política pública, y se emitieron comentarios, se programó un taller para enero 2024.
23-04	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	Actualización de página web del Plan Estratégico Nuevo León 2040	Consejo Nuevo León	27-feb-23	30-nov-23	\$131,950.00	\$131,950.00	\$29,725.00	Se recibió factura final y se cerró el proyecto.
23-05	UKKO SOLUTIONS S.A. DE C.V.	MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE CONSEJO NUEVO LEÓN (WWW.CONL.MX) Y SUS MICROSITIOS	Consejo Nuevo León	15-feb-23	14-feb-24	\$247,855.67	\$175,825.71	\$15,772.97	El servicio de mantenimiento mensual se ha estado realizando de manera normal sin situaciones extraordinarias.
23-09	MAYORGA CONSULTORES S.C.	SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Consejo Nuevo León	01-mar-23	29-feb-24	\$214,423.68	\$160,817.76	\$17,868.64	Se han estado recibiendo los reportes diarios de monitoreo de medios de manera regular.
23-21	GUILLERMO MANUEL ZENIZO LINDSEY	Revisión editorial de documentos	Consejo Nuevo León	03-jul-23	08-mar-24	\$201,840.00	\$99,152.40	\$22,667.04	El proveedor concluyó la revisión de los documentos de Indicadores y Adulto Mayor.
23-02	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Encuesta estatal y estudio sobre reinserción social a personas privadas de su libertad y sus familias, organizaciones de la sociedad civil	Consejo Nuevo León, Agencia Penitenciaria de NL, Comisión de Seguridad y Justicia de CONL	23-ago-23	23-ene-24	\$1,499,500.00	\$650,469.00	\$200,619.00	Continuaron las encuestas a PPL y sus familias en distintos centros penitenciarios; se presentó una propuesta de cuestionario para encuestas a OSC.
CONVENIO MODIFICATORIO NO. 23-02.1	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Complemento Encuesta y estudio de Reinserción social	Consejo Nuevo León, Agencia Penitenciaria de NL, Comisión de Seguridad y Justicia de CONL	07-dic-23	23-abr-24	\$125,990.00	\$0.00	\$0.00	Se emitió este convenio modificatorio para complementar alcance.
23-24.1	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Evaluación de procesos de CENTRAL NL y tablero de indicadores del Plan Estratégico	Consejo Nuevo León	06-nov-23	05-mar-24	\$646,000.00	\$193,800.00	\$193,800.00	Se realizó el taller de Diseño Participativo para la Propuesta de Diseño Organizacional.
Sin número de fecha 6 de nov-2023	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	Encuesta de cultura de la Legalidad y Participación Ciudadana	Consejo Nuevo León, Secretaría de Participación Ciudadana	06-nov-23	05-abr-24	\$1,235,260.80	\$370,578.24	\$370,578.24	Se llevó a cabo la prueba piloto y arrancaron las encuestas.
23-28	CENTRO DE PRODUCTIVIDAD DE MONTERREY, A.C.	MARCO DE REFERENCIA PARA REPLICAR CASOS DE ÉXITO DE ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO	Consejo Nuevo León, Secretaría de Economía	13-nov-23	26-feb-24	\$493,000.00	\$147,900.00	\$0.00	Iniciaron las entrevistas con directivos de empresas tractoras, y dueños o directores generales de PyMES.
23-33	CIVICUS CONSULTORES EN GESTIÓN PÚBLICA Y SOCIAL S.C	Economía de los cuidados	Consejo Nuevo León, Secretaría de Desarrollo Social	11-dic-23	12-ago-24	\$776,504.00	\$232,951.20	\$232,951.20	Se realizó el pago del anticipo, se tuvo la reunión de arranque, y el proveedor empezó con la planeación del proyecto.
OAG/DAJA/195/1 23	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN	Estudio sobre la recaudación predial en el Estado de NL 2023	Consejo Nuevo León, Secretaría de Finanzas	11-dic-23	11-jun-24	\$450,000.00	\$135,000.00	\$135,000.00	Se realizó el pago del anticipo, se tuvo la reunión de arranque, y el proveedor empezó con la planeación del proyecto.
OC 23-32	DIEZ SOLUCIONES EN PROMOCIONALES S.A. DE C.V.	SUMINISTRO DE PROMOCIONALES PARA EVENTO DE LA SESIÓN PLENARIA	Consejo Nuevo León	01-dic-23	12-dic-23	\$114,271.60	\$114,271.60	\$114,271.60	El proveedor entregó el material solicitado en la orden de compra, operación cerrada.
23-30	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	Capacitación equipo CONL	Consejo Nuevo León	04-dic-23	04-abr-24	\$460,260.00	\$138,078.00	\$138,078.00	Se realizó el pago del anticipo, se tuvo la reunión de arranque, y el proveedor empezó a trabajar en el cuestionario de diagnóstico del equipo.
	EQUIPO OPERATIVO CONSEJO NUEVO LEÓN	Coordinación de comisiones y planeación estratégica actualmente conformada por 17 personas.	Consejo Nuevo León	01-ene-23	31-dic-23	\$13,616,832.81	\$12,886,421.02	\$1,102,353.31	Se ha estado trabajando en la coordinación de comisiones y actividades regulares de CONL, seguimiento de proyectos, y planeación 2024.

NOTA: VALORES EN PESOS CON IVA INCLUIDO.